



DECISION N° 20260724-2026_D_14-AI

Envoyé en préfecture le 27/07/2026

Reçu en préfecture le 27/07/2026

Publié le 27/07/2026

ID : 038-213803992-20260724-2026_D_14-AI

Prise en application de l'article L. 2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

**Objet : REHABILITATION ET MODERNISATION DU
CINEMA LE ST JEAN**

**LOT 4 – MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM -
SERRURERIE**

Le Maire de St Jean de Bournay,

- **Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2122-22 et L. 2122-23,
- **Vu** la délibération du Conseil Municipal en date du 20/03/2026 autorisant le Maire à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget et que les marchés ne dépassent pas 1 500 000.00 €
- **Vu** qu'il est nécessaire de prendre en considération la variation du montant des travaux attribués à l'Entreprise ROLLAND – LOT 4 – MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - SERRURERIE à travers la mise en œuvre d'un avenant
- **CONSIDERANT** que cet avenant résulte de travaux modificatifs et supplémentaires qui ne figuraient pas dans le marché initial (cf. détail sur le rapport d'avenant joint).

DECIDE

ARTICLE 1 : Le montant de l'avenant n° 1 est de 2 098.00 € HT. Le montant du marché initial pour ces travaux s'élevait à 57 130.20 € HT.

Le nouveau montant du marché s'élève à 59 228.20 € HT générant un pourcentage d'augmentation de 3.67 %.

ARTICLE 2 : Les dispositions de la présente décision sont applicables à compter du 24 juillet 2026.

ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services de la Mairie est chargée de l'exécution de la présente décision dont une ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet de l'Isère.

ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-23 du CGCT, la présente décision fera l'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal et figurera au registre des délibérations.

Fait à Saint Jean de Bournay, le 24 juillet 2026

Le Maire,

Franck POURRAT -



La présente décision peut faire l'objet dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun, 38000 GRENOBLE – Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux dans le même délai.

Auteur de l'acte : le Maire, Franck POURRAT

Décision rendue exécutoire par dépôt en Sous-Préfecture le

29/07/2026


Affichage et publication électronique le 29/07/2026

PROJET :	REHABILITATION ET MODERNISATION DU CINEMA « LE ST JEA	
MAITRE D'OUVRAGE :	COMMUNE DE SAINT JEAN DE BOURNAY	
Page : 1	RAPPORT D' AVENANT MAITRISE D'OEUVRE	N° 1

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX :

Maitre d'ouvrage : COMMUNE DE SAINT JEAN DE BOURNAY
Montée de l'hôtel de ville 38440 SAINT JEAN DE BOURNAY

Maître d'œuvre : TERRARCANNE
23 rue Condorcet 38090 VILLEFONTAINE



2. RENSEIGNEMENTS SUR LE MARCHE DE TRAVAUX

Lot n° 4 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - SERRURERIE
Entreprise titulaire : METALLERIE ROLLAND
3553 route de chamont Parc d'activités le Rondeau 38890 SAINT CHEF

Montant initial du marché : 57 130,20 €

Avenant n°		date de notification	
Avenant n°		date de notification	

3. OBJET DE L'AVENANT

1/ modification des travaux suite à amélioration du projet

N° devis	Date	Objet du devis	Montant H.T.
DE00002378	25/05/2026	Pose de vitrage châssis acier coupe feu 1/2h en remplacement des hublots prévu initialement au lot 12	2 098,00 €

2/ modification suite à

N° devis	Date	Objet du devis	Montant H.T.

MONTANT TOTAL H.T. DE L'AVENANT

	2 098,00 €
TVA	419,60 €
MONTANT TTC	2 517,60 €

Les devis, quantités et prix ont été vérifiés et n'appellent pas de remarque particulière du Maître d'œuvre.

Fait à Villefontaine le 13/04/2026

